

Приложение № 3 к протоколу №4 от 02.02.2018 г.

«Утверждаю»
Генеральный директор ООО «Дианик-Эстейт»

Хольнов А.И.



ПЛАН

ремонтных работ в многоквартирном доме,
расположенного по адресу: г. Химки, ул. Чернышевского, д. 3
на 1 полугодие 2018 года.

Наименование работы	Ориентир. затраты, тыс. руб.	Исполнитель	Срок исполнения
1. Закупка и установка дверей на открытых переходных галереях 34 штук (в соответствии с таблицей мест установки).	136,0	СС	Январь - Март 2018г.
2. Монтаж ручных извещателей около пожарных шкафов в квартирных холлах - 87 шт.	45,0	Д	Апрель 2018г.
3. Закупка огнеупорной краски, краскопульты и покраска трубопроводов систем дымоудаления на т/этажах, а также в квартирных холлах, проложенных под потолком "Армстронг"	100,0	СС	Май 2018г.
4. Закупка и монтаж <u>электроприводов</u> клапанов системы дымоудаления в квартирных холлах - 10 шт. (частично).	84,0	Д (ИЦ)	Июнь 2018г.
5. Закупка и прокладка кабеля для подключения питания 3-х обесточенных шкафов подпора воздуха в лифтах.	23,0		Январь 2018г.
6. Перепрограммирование системы пожарной сигнализации	20,0	Д	Февраль 2018г.
7. Косметический ремонт входных групп п.№1 - п.№7	50,0	Д	Май 2018г.
ИТОГО	458,0		

Д – работы выполняются физическим лицом или организацией по Договору

СС – работы выполняются собственными силами, т.е. сотрудниками ООО «Дианик-Эстейт»

А.А. Абрамчикова Т.В.
М.С. Каменкина С.Д.