

ПЛАН

ремонтных работ в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Химки, ул. Чернышевского, д. 3 на 2-е полугодие 2018 г. и 1-е полугодие 2019г.

Наименование работы	Ориентир. затраты, тыс. руб.	Исполнитель	Срок исполнения
1. Восстановление штукатурно-окрасочного слоя стен и потолка на 4-5 этажах подъездов №1 - №7	160,0	Д	Июнь 2019г.
2. Закупка и установка дверей на открытых переходных галереях 58 штук (в соответствии с таблицей мест установки.)	240,0	СС	Март-май 2019г.
3. Окраска металлических конструкций для навесов основных входов в подъезды и входов в цокольный этаж - 11 шт.	45,0	СС	Май-июнь 2019г.
4. Закупка и укладка потолочных плит "Армстронг" в соответствии с дефектной ведомостью -100 кв.м	34,0	СС	Март-апрель 2019г.
5. Закупка пожарных рукавов в сборе, их перемотка, а также закупка муфтовых головок на гидранты для оснащения пожарных шкафов в квартирных холлах (30 шт.)	35,0	СС	Июль 2018г.
6. Косметический ремонт стен входных групп №1 - №7	55,0	СС	Апрель-май 2019г.
7. Ремонт и покраска переходных дверей лифтовых холлов и тамбуров 4-5 этажей	48,0	СС	Апрель 2019г.
8. Замена стеклопакетов в соответствии с ведомостью дефектации	40,0	СС	Сентябрь 2018г.
9. Покраска лифтов	20,0	СС	Август 2018г.
10. Работы по ежегодному техническому обслуживанию системы ГВС, ХВС и канализации	30,0	СС	
11. Работы по ежегодному техническому обслуживанию системы ЦО для сдачи комиссии инспекции теплосети	30,0	СС	июль 2018г.
12. Закупка и монтаж электроприводов клапанов системы дымоудаления в квартирных холлах – 25 шт.	210,0	Д	Июль 2018 г.
ИТОГО:	947,0		

Д – работы выполняются физическим лицом или организацией по Договору

СС – работы выполняются собственными силами, т.е. сотрудниками ООО «Дианик-Эстейт»

ООО «Дианик-Эстейт»

Аврамчикова Т.В. / Колескина С.Д.