

**Приложение №3
к 5-му вопросу
листа голосования**



«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «Дианик-Эстейт»**

Хольнов А.И.

«19» августа 2021 г.

ПЛАН
работ в многоквартирном доме,
расположенным по адресу г. Химки, ул. Академика Грушина, дом 8
на 2021 г.


Наименование работы	Ориенти р. затраты, тыс. руб.	Испол нител ь	Срок исполн.
<u>Благоустройство территории</u>			
1. Покраска: -металлических конструкций входных групп 400 пог.м. -металлических конструкций пожарных выходов -ремонт и покраска стен на въезде в подземный паркинг 105 кв.м. -ремонт и покраска стен пожарного выхода из паркинга 52 кв.м.	20,0	СС	Май- Август
2. Закупка цветочной рассады, многолетних кустарников.	15,0	СС	Май- Июнь
Итого	35,0		
<u>Общие работы по дому</u>			
1. Закупка комплектующих и ремонт автоматических секционных ворот	30,0	Д	В течении года
2. Ремонт фасада 1 этажа стилобатной части МКД	99,0	СС	
Итого	129,0		
<u>Подъезд</u>			
1. Замена доводчиков на входных дверях на балконных и лифтовых холлах.	5,0	СС	В течении года
2. Ремонт и покраска дверей входной группы, пожарных выходов и стен лифтового холла 1 этажа 122 кв.м.	18,0	СС	Июнь- Июль
3. Замена ламп освещения в лифтовых квартирных холлах, на паркинге, на пожарно-эвакуационных выходах.	15,0	СС	В течении года
Итого	38,0		
<u>ИТП</u>			
1. Химическая промывка теплообменников.	15,0	Д	Июнь
2. Ревизия состояния запорной арматуры, установленной на	22,5	СС	Июнь- Июль

трубопроводах отопления и ГВС, включая трехходовые краны присоединения. Закупка манометров и датчиков давления.			
3.Вызов специалиста КИП по наладке автоматики системы отопления и ГВС в ИТП	10,0	Д	По мере необх.
Итого	47,5		
<u>Технический этаж</u>			
1. Чистка фильтров системы ГВС, ХВС, отопления 10 шт.	2,0	СС	Июнь- Июль
Итого	2,0		
Всего	251,5		

Д – работы выполняются физическим лицом или организацией по Договору

СС – работы выполняются Собственными силами, т.е. сотрудниками ООО «Дианик-Эстейт»

Управляющий по МКД ООО «Дианик-Эстейт»

 Гасанов Э.А.