


Приложение №3

Утверждено

Протоколом общего собрания № 9 от 09.11.2021

Председатель собрания



**ПЛАН ПО ТЕКУЩЕМУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ПЕРИОД С 01.10.2021 Г.  
ПО 31.10.2022 Г.**

№	Наименование работ и услуг	ед. измерения	Ориентировочная стоимость руб.	Ответственное лицо	Сроки исполнения
	<b>Текущий ремонт:</b>				
1	Ремонт наружной стены 10й эт торец П2 и П3( грунтовка ,штукатурка, окраска)		60 000	договор (верхолаз)	май-июнь 2021
2	Ремонт наружной стены (Т/этаж) и козырька крыши (стена - грунтовка, штукатурка и покраска) - п. №1		40000	договор (верхолаз)	июнь-июль 2021
3	покупка манометров и термометров с паспортами		42000	ук	май-август
4	Покраска металлических заборов газонов, скамеек, металлических столбиков, несущих конструкций козырьков		30000	ук	май-август
5	Замена труб , задвижек, колен, балансировочных клапанов систем ГВС,ХВС по техподполью подъезд №3№5№6№7		320 000	ук	май-август, в полном объеме при утверждении ОСС использовании средств спецсчета на капремонт лифтов.
6	замена разбитых стеклопакетов на окнах в повале на пластиковые вставки белого цвета	8 шт	24 000	ук	апрель-май
7	Ремонт коллон входной группы П№2	2шт	67 000	ук	май-август
8	Закупка и установка камер видеонаблюдения на пожарных входах 1,2,3,4,6 подъездов и за 4,6,7 подъездами улица (с монтажными комплектующими)	9 шт	90678,8	ук	май-август

9	Ремонт электрической части систем вентиляции лифтов П 2, П 5, П 7. Замена питающего кабеля, автоматов ЗПС20А.теплового реле и пр.		60000	ук	март-апрель
	<b>ИТОГО:</b>		<b>733 679</b>		
	<b>уход за растениями</b>				
1	удобрения	20 кг	2 000	Управляющий УО	
2	инсекциды от вредителей растений		1500	Управляющий УО	
3	Грунт	10 кубов	22000	Управляющий УО	
4	семена травы		4000	Управляющий УО	
	итого:		<b>29 500</b>		
1	<b>Закупка цветочной рассады и многолетников</b>		30000	Управляющий УО	
2	закупка песок для песочницы	2 куба	6 000	Управляющий УО	
	<b>ИТОГО:</b>		<b>36000</b>		
	Итого благоустройство:		<b>65 500</b>		

Подготовлено:  
инженер Н.И.Берестовенко  
управляющий Ганеева Я.А.