


Приложение № 3

«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «Дианик-Эстейт»

 Хольнов А. И.

ПЛАН

работ по благоустройству,
расположенного по адресу: г. Химки, ул. Чернышевского, д. 3
на период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года.

Наименование работы	Ориентир. затраты тыс. руб.	Исполнитель	Срок исполнения
1. Закупка почвогрунта для газонов.	17,0	Управляющий	Май 2021
2. Закупка цветочной рассады..	23,0	Управляющий	Май-июнь 2021
3. Закупка и посев семян газонной травы	5,0	Управляющий	Май-июнь 2021
4. Ремонт и покраска скамеек	10,0	Управляющий	Май-июнь 2021
5. Посадка 2-х деревьев (1, 2 подъезд).	10,0	Управляющий	Май-июнь 2021
6. Установка качелей(из подвала).	5,0	Управляющий	Июнь 2021
7. Установка газонного ограждения (7 подъезд).	46,0	Управляющий	Июнь 2021
8. Покраска газонных ограждений	20,0	Управляющий	Май-Июнь 2021
Итого:	136,0		

Управляющий



Толмачев А.А.